

Отчет

о результатах работы Региональной инновационной площадки «Разработка, апробация и внедрение универсальной модели профессиональной образовательной программы на основе ФГОС-4 СПО, сопряженной с требованиями профессиональных стандартов и методиками World Skills»
за I-2 квартал 2017 года (март - июнь)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
|----------------------------------|--|---|-----------------|--|---|
| <i>1 этап – Подготовительный</i> | | | | | |
| 1. | Разработать проектную идею, подготовить текст проекта, определить тематику обучающих мероприятий | Заседание проектной группы в соответствии с приказом директора от 09.01.2017 г № 14 | Январь 2017 г | 1. Проведено заседание рабочей группы 10.01.2017 г. 2. Определена проектная идея 3. Распределены обязанности членов рабочей группы в соответствии с разделами проекта 4. Назначены ответственные за подготовку общего текста проекта 5. Обсуждение текста проекта на заседании рабочей группы 24.01.2017 г 6. Доработка текста проекта, оформление заявки на участие в конкурсе на статус РИП | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | 7. Разработан план обучающих семинаров для преподавателей колледжа и других ПОО | |
| | Определить критериально-оценочный аппарат качества разработанной образовательной программы по различным направлениям | Разработческие семинары | Февраль 2017 г | 1. Проведено заседание рабочей группы по разработке критериально-оценочного аппарата качества образовательной программы по различным направлениям при реализации ее в колледже 16.02.2017 г. Разработаны критерии и показатели оценки качества ПООП. 2. Проведен семинар с педагогическими работниками колледжа по вопросу разработки, апробации на базе колледжа профессиональной образовательной программы по ФГОС -4, соответствующей требованиям работодателей и методиками WSR 21.02.17. по специальности «Эксплуатация и ремонт с\х машин и оборудования» | |
| | Разработать необходимое | Разработка алгоритма создания | Февраль-март 2017 | 1. Проведено заседание рабочей группы по разработке | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | программно-методическое обеспечение проекта | образовательной программы | | <p>алгоритма создания образовательной программы 16.02.2017г. Разработан алгоритм создания образовательной программы.</p> <p>2. Назначены ответственные за разработку разделов программы. Определены сроки разработки разделов программы.</p> <p>3. Назначены ответственные за формирование пакета ПООП.</p> <p>4. Определены сроки представления программы в лицензионные органы.</p> | |
| | | Разработка учебно-методического комплекса по соответствующим разделам программы | Апрель - июнь 2017 | <p>1. Разработаны рабочие программы по специальным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям</p> <p>2. Начата разработка Контрольно-измерительных материалов для оценки качества освоения образовательной программы</p> | |
| | | Разработка учебно-планирующей документации | Июнь-август 2017 г Сентябрь – октябрь 2017 г | Разработан учебный план по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин | |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---|--|
| | | | | и оборудования» | |
| | Подготовить необходимое обеспечение реализации проекта (материально-техническое, кадровое и т.д.) | Проведение оценки состояния имеющейся материально-технической базы. Определение направления её развития. Формирование плана закупок для обеспечения образовательного процесса современным оборудованием. Закупка оборудования. | Февраль-апрель 2017 | 1. Проведено заседание рабочей группы по оценке состояния имеющейся материально-технической базы 06.03.17 г. 2. Разработан план мероприятий по модернизации МТБ 3. В соответствии с планом мероприятий по модернизации МТБ разработан план закупок оборудования, учебной литературы. 4. Сформирована заявка на приобретение учебной литературы 5. Согласован план закупок оборудования и техники с учредителем 6. Проведены торги по закупке оборудования и техники. | |

Директор колледжа



А.В. Дмитриев